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1. AANLEIDING EN VOORAFGAAND PROCES 

Na een succesvolle afronding van de privatisering van de buitensport is de gemeente Berkelland 

aan de slag gegaan met de vernieuwing/privatisering van de binnensportaccommodaties. In de 

kern Ruurlo gaat het daarbij om de vernieuwing/privatisering van de sporthal ‘t Rikkenhage 

(bouwjaar 1978) en de gymzaal Schoolstraat (bouwjaar 1958). Beiden zijn inmiddels ouder dan 40 

jaar en technisch en functioneel verouderd. De beide voorzieningen voldoen al geruime tijd niet 

meer aan de sporttechnische eisen. Zowel de gymzaal als de sporthal hebben te kleine afmetingen 

om op verantwoorde wijze de diverse sporten te kunnen geven. 

In juli 2017 is er door de werkgroep binnensportaccommodaties Ruurlo (een afvaardiging van de 

huidige gebruikers) een presentatie gehouden tijdens de ’College on Tour’ over de actuele situatie 

van ‘hun’ binnensportaccommodaties. In het vervolg op deze presentatie heeft de kerngroep, 

bestaande uit een afvaardiging van de werkgroep en de gemeente, een plan van aanpak opgesteld 

met als doelstelling de binnensportaccommodaties in Ruurlo toekomstbestendig te maken wat 

betreft kwaliteit, kwantiteit, beheersbaarheid en duurzaamheid. Hiertoe heeft de kerngroep een 

verkenning uitgevoerd om inzicht te krijgen en geven in het actuele beeld van het onderhoud en 

de huidige en toekomstige behoefte aan binnensport1. In deze verkenning werden knelpunten 

geconstateerd met betrekking tot het gebruik en capaciteit, de functionaliteit en maatvoering, de 

staat van onderhoud en exploitatie en de gevolgen hiervan voor de sportverenigingen.

Op basis van deze verkenning is geconcludeerd dat de sporthal en de gymzaal kwalitatief en 

kwantitatief niet meer voldoen aan de huidige sporttechnische eisen. Daarnaast was en is er 

sprake van een capaciteitsvraagstuk; de huidige capaciteit is onvoldoende om de huidige 

activiteiten van de diverse verenigingen uit te voeren. Met name de gymnastiekvereniging moet 

voor bepaalde activiteiten uitwijken naar grotere voorzieningen elders (veelal op relatief grote 

afstand). Er is op basis van de huidige activiteiten sprake van een behoefte van 5 zaaldelen voor de 

binnensport in Ruurlo, waarvan er 4 beschikbaar zijn in Ruurlo (1 te kleine gymzaal en eveneens 3 

kleine zaaldelen in de sporthal). Voor de overige activiteiten moet uitgeweken worden naar 

locaties elders. Er is geen ruimte voor het concentreren van alle binnensportactiviteiten in Ruurlo, 

hetgeen ook betekent dat de verenigingen geen mogelijkheid tot uitbreiding van hun sportaanbod 

hebben in de huidige sportvoorzieningen (tenzij gekozen wordt op zeer incourante tijdstippen). 

Om te komen tot verbetering van de binnensportaccommodaties heeft de kerngroep 7 mogelijke 

1 Resultaten verkenning ‘toekomstbestendige binnensportaccommodaties Ruurlo‘, 27 februari 2018.
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oplossingsscenario’s voorgesteld, die door de werkgroep en de kerngroep zijn besproken. Dit 

heeft geleid tot een drietal voorkeursscenario's met een zekere prioritering. Belangrijk hierin is de 

afweging of een investering in de bestaande accommodaties rendabel is in relatie tot de 

gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid (de gemeente wil in 2030 

energieneutraal zijn). 

Op basis van de verkenning heeft de kerngroep geadviseerd voor 3 scenario’s een diepgaander 

haalbaarheidsonderzoek te doen. Met deze 3 voorkeursscenario’s wordt tegemoet gekomen aan 

het capaciteitsvraagstuk van de binnensportverenigingen in Ruurlo en de sporttechnische 

gebreken van de huidige zalen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de verkenning en 

ingestemd met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek van de drie voorkeursscenario’s. 

Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld en is M3V geselecteerd dit haalbaarheidsonderzoek uit 

te voeren. 

De drie voorkeursscenario’s zijn in de volgende paragraaf weergegeven. 

2. VOORKEURSSCENARIO’S KERNGROEP

De kerngroep heeft drie voorkeursscenario’s vastgesteld met de volgende prioritering:

Scenario 1: Sporthal (scenario 7 in de notitie Verkenning binnensport Ruurlo)

In dit scenario heeft de sporthal een afmeting van 28 x 70 x 9 meter. Het betreft hier 5 zaaldelen 

waarvan er 1 is ingericht met een gymsportinrichting.

Scenario 2: Sporthal + aanbouw gymsport, gymzaal (scenario 5 Verkenning)

De sporthal heeft in dit scenario een afmeting van 28 x 48 x 7 of 9 meter exclusief een aanbouw 

voor de gymsport van 12 x 28 meter.  Het gymlokaal heeft een sportvloerafmeting van 14 x 22 x 5,5 

meter. 



Pag. 3/10

Scenario 3: Sporthal, gymzaal + aanbouw gymsport (scenario 4 Verkenning)

In scenario 3 heeft de sporthal een afmeting van 28 x 48 x 7 meter en is in 3 zaaldelen in te delen. 

Het gymlokaal heeft een sportvloerafmeting van 14 x 22 x 5,5 meter en heeft daarnaast een 

aanbouw voor de gymsport. 

In scenario 1 vinden alle activiteiten plaats in een nieuwe sporthal. De oude gymzaal kan worden 

afgestoten (investeringen hierin kunnen achterweg blijven). De scenario’s 2 en 3 verschillen wat 

betreft de aanbouw voor de gymsport. In scenario 2 wordt dit bij de sporthal gerealiseerd, in 

scenario 3 bij de gymzaal. 

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten hier verder onderzoek naar te doen 

en M3V hiertoe de opdracht te geven. M3V heeft in overleg met de kerngroep het 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en diverse analyses gemaakt ten behoeve van de vernieuwing 

van de binnensport in Ruurlo. In januari 2019 zijn de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek 

gepresenteerd en besproken met de kerngroep. 

3. CONCEPT EINDADVIES M3V BINNENSPORT RUURLO (JANUARI 2019)

Op basis van de analyse van diverse informatie en het overleg met betrokkenen (gemeente en 

sportverenigingen) is in de “Concept-rapportage haalbaarheidsonderzoek 

binnensportaccommodaties Ruurlo” geadviseerd een sporthal te realiseren die bestaat uit een 

vloeroppervlak van totaal 28 x 64 meter (bestaande uit vier zaaldelen: 4 keer een zaaldeel van 28 x 

16 meter). Dit vloeroppervlakte is exclusief de aanvullende ruimten, maar betreft de benodigde 

ruimte voor de diverse speel-/sportvelden (de functionele vloeroppervlakte voor de binnensport).2

2 Voor dit scenario zijn nog diverse andere scenario’s verkend waaronder o.a. een scenario met een vierde 
zaaldeel van 12 x 28 meter
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In de concept-rapportage is aangegeven dat wat betreft de hoogte 7 meter volstaat, maar dat de 

RGV een hoogte van 9 meter wenst i.v.m. het trampolinespringen. 

Wat betreft de locatie is geadviseerd de nieuwe sporthal te realiseren op de locatie aan de Nieuwe 

Weg. Realisering van deze sporthal op de huidige locatie is ruimtelijk niet mogelijk. Naast de 

nieuwe sporthal blijft de gymzaal aan de Schoolstraat, nabij de Kerst Zwartschool, vooralsnog 

gehandhaafd. Wanneer sprake is van toekomstige besluitvorming over de Kerst Zwartschool kan 

de positie van de gymzaal ook heroverwogen worden.

De voorgestelde sporthal heeft een bruto vloeroppervlakte (BVO) van circa 3.245 m². Dit is 

inclusief alle benodigde ruimtes als berging, kleed- en wasruimtes, horeca, verkeersruimtes en 

overige ruimtes. Enkele onderdelen hiervan (bv. onderdeel horecavoorzieningen) kunnen 

eventueel op een verdieping gerealiseerd worden zodat er rekening moet worden gehouden met 

een voetprint van zo’n 3.000 m². Voor wat betreft het parkeren dient er rekening gehouden te 

worden met een benodigd aantal van circa 80 parkeerplaatsen en een oppervlak van circa 

2.000 m². De te verwachten investering bedraagt circa € 7,1 miljoen inclusief de bijkomende kosten 

en BTW. 

Met deze nieuwe sportvoorziening zou voldaan kunnen worden aan de toekomstige behoefte van 

de diverse sportverenigingen. Daarnaast wordt de capaciteit van de gymzaal ook (nog) ingezet 

voor RGV.

4. VOORSTEL TOT WIJZIGING EINDADVIES BINNENSPORT RUURLO

Op 29 januari 2019 is de concept-rapportage besproken in de kerngroep. De bespreking heeft 

geleid tot een aantal amenderingen:

a. Versmalling van de diepte van het zaaldeel. In plaats van 28 meter is afgesproken uit te gaan 

van 26 meter. 

b. Versmalling van 3 zaaldelen en verbreding van 1 zaaldeel. Voor 3 zaaldelen wordt de breedte 

aangepast naar circa 14,6 meter in plaats van 16 meter en voor 1 zaaldeel wordt de breedte 

aangepast naar 24 meter in plaats van 16 meter. Deze vergroting maakt het mogelijk dat de 

zaaldelen gelijktijdig gebruikt kunnen worden door de RGV enerzijds en de volleybal-, handbal- 

of zaalvoetbalvereniging anderzijds. Wanneer sprake zou zijn van 1 zaaldeel van 16 x 28 t.b.v. 

de RGV zou zij altijd nog (een deel van) een tweede zaaldeel nodig hebben waardoor dit 

belemmerend is voor het sporten van de volleybal-, handbal- of zaalvoetbalvereniging. 
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Wanneer 1 zaaldeel vergroot wordt, kunnen er gelijktijdig sportactiviteiten plaatsvinden van 

de RGV én de handbal-, zaalvoetbal- of volleybalvereniging. 

c. Wijziging van de hoogte zaaldeel 26 x 20 meter van 7 meter naar 9 meter. In verband met het 

door de RGV aangeboden trampolinespringen is de hoogte gewijzigd. Gezien het niveau 

waarop trampolinespringen plaatsvindt is meer hoogte vereist.

Met dit voorstel tot wijziging is sprake van een sporthal met een sportvloer van 26 x 68 meter. 

Deze sporthal bestaat uit 3 zaaldelen voor de diverse sportverenigingen van in totaal 26 x 44 

meter x 7 meter en een zaaldeel van 26 x 24 x 9 meter dat gebruikt wordt door hoofdzakelijk RGV 

(maar dat ook gebruikt kan worden door/voor andere verenigingen en activiteiten). Er is geen 

sprake van afgescheiden zaaldelen (wellicht wel flexibele tussenwanden). In dit voorkeursscenario 

is geen sprake van een vaste inrichting en zogenaamde (af te dekken) valbak voor de turnsport.

Het voorstel tot wijziging op het voorkeursscenario leidt wat betreft de afmetingen tot verschillen 

maar wijzigt de totale oppervlakte niet aanzienlijk. In plaats van een speel-/veldoppervlakte van 

1.792 m2 is door de wijziging sprake van een speel-/veldoppervlakte van 1.768 m2, een verschil van 

24 m2 minder. 

Breedte Lengte Speeloppervlakte

1 Voorkeurscenario 28 64 1792

2 Voorstel tot wijziging 26 68 1768

Verschil 24

De voordelen van het voorstel tot wijziging zijn:

- Er wordt voldaan aan de ruimtebehoefte van alle verenigingen; alle zaaldelen blijven 

multifunctioneel inzetbaar.

- Alle binnensport kan plaatsvinden in één voorziening die voldoet aan de hedendaagse 

sporttechnische vereisten. Ook al het bewegingsonderwijs kan hier plaatsvinden.

- De gymzaal Schoolstraat kan op termijn worden afgestoten; er hoeft niet meer geïnvesteerd 

te worden.

In de concept-rapportage die 29 januari is besproken is in hoofdstuk 7 een ruimtelijk en functioneel 

PvE opgesteld. De totale ruimtebehoefte van een sporthal met vier zaaldelen. Inclusief alle 

bijkomende ruimten en horecavoorzieningen is de totale ruimtebehoefte geraamd op circa 3.245 

m2 BVO. Het voorstel tot wijziging sportvloer van 28 x 64 naar 26 x 68 leidt tot een geringe 
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vermindering van de vloeroppervlakte met 24 m2 functioneel vloeroppervlakte. De verwachting is 

dan ook dat het totaal aantal m2 BVO voor beide varianten ongeveer gelijk zal zijn en iets meer dan 

3.200 m2 BVO zal bedragen.

5. ACTIVITEITEN FEBRUARI – APRIL 2019

Bovenstaand advies voor een sporthal met een zaal van 26 x 68 is besproken met de 

portefeuillehouder (11 maart 2019) en in het college van burgemeester en wethouders. Naar 

aanleiding van de aanpassing en bestuurlijk overleg met de portefeuillehouder bleek dat het 

(vooralsnog) bestuurlijk niet haalbaar is te komen tot het gewenste voorkeursscenario. Hoewel er 

nog geen sprake is van bestuurlijke besluitvorming sprak het college een 1e voorkeur uit voor 

nieuwbouw op de huidige locaties van sporthal ’t Rikkenhage en de gymzaal aan de Schoolstraat. 

Over de capaciteit heeft het college geen uitspraak gedaan. Het college heeft wel aangegeven 

geen investeringen te doen in sport specifieke voorzieningen voor de turnsport.

Op basis van deze richtinggevende uitspraken heeft een aantal aanvullende verkenningen 

plaatsgevonden (memo M3V 18 maart 2019). Dit betrof vooral ruimtelijke verkenning waarbij 

gekeken is naar de locaties ’t Rikkenhage en Zwembad De Meene. 

- ’t Rikkenhage

Realisering van het voorkeursscenario – een sporthal met een zaal van 26 x 68 meter (4 zaaldelen) 

– kan niet worden gerealiseerd op de locatie ’t Rikkenhage. 

Uitgaande van een sporthal met drie zaaldelen en een oppervlakte van het speelveld van 26 x 44 

(3 x 26 x 14,6 meter) is geconcludeerd dat realisatie hiervan op de locatie ’t Rikkenhage ruimtelijk 

gezien wel mogelijk is waarbij de benodigde parkeercapaciteit wel aandachtspunt is. Nadeel van 

deze optie is dat er gedurende langere periode kostbare tijdelijke voorzieningen nodig zijn. 

Daarnaast is het capaciteitsvraagstuk hierin alleen opgelost wanneer de gymzaal aan de 

Schoolstraat wordt gerenoveerd en uitgebreid. 

- De Meene 

Ruimtelijk gezien is inpassing van een sporthal met een zaal van 26 x 44 of 26 x 68 meter technisch 

gezien mogelijk. Er is voldoende ruimte deze in te passen op de locatie. Het bestemmingsplan zal 

moeten worden aangepast. Niet ondenkbeeldig is dat wijziging van het bestemmingsplan 

procedureel complex is vanwege de ligging aan een woonwijk. Dit vraagt een goede 

stedenbouwkundige studie/inpassing wanneer dit scenario verder wordt uitgewerkt. 

- Gymzaal Schoolstraat

Een eventuele vergrote gymzaal – kan niet worden gerealiseerd op de huidige locatie vanwege 

stedenbouwkundige en verkeerskundige aspecten (geringe parkeerruimte en de verwachte 

complexe wijziging van het bestemmingsplan).
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De algemene conclusies n.a.v. de verkenningen zijn:

- een nieuwe sporthal met 3 zaaldelen op de huidige locatie ’t Rikkenhage is ruimtelijk haalbaar;

- een nieuwe sporthal met 4 zaaldelen op de huidige locatie ‘t Rikkenhage is ruimtelijk niet 

haalbaar;

- een vergrote gymzaal op de locatie Schoolstraat is ruimtelijk niet  inpasbaar vanwege  

onvoldoende parkeerruimte en bestemmingsplan;

- een nieuwe sporthal met alleen 3 zaaldelen lost  het capaciteitsvraagstuk niet op;

- de locatie De Meene biedt ruimtelijk mogelijkheden voor zowel een sporthal met een zaal van 

26 x 44 als een sporthal van 26 x 68 meter. Vanwege de situering nabij een woonwijk vraagt 

de inpassing de nodige aandacht.

6. VOORKEUR COLLEGE 

Naar aanleiding van bovenstaande activiteiten heeft het college van burgemeester en wethouders 

werkgroep Binnensport Ruurlo op 29 april 2019 schriftelijk geïnformeerd. Het college heeft in deze 

brief een voorlopige locatievoorkeur uitgesproken voor realisatie van nieuwbouw op de 

bestaande binnensport locaties. Een eventuele alternatieve locatie zou het gebied rondom 

zwembad De Meene kunnen zijn. Deze voorlopige voorkeur betekent concreet dat 3 mogelijke 

locaties in beeld zijn:

1. Combinatie locaties ’t Rikkenhage & De Meene

a. een nieuwe sporthal op de locatie ’t Rikkenhage met 3 zaaldelen (afmetingen van 

speelveld 26 x 44 x 7) en een nieuwe gymzaal+ (1 zaaldeel) op de locatie De Meene (24 x 

26 x 8);

b. een nieuwe sporthal op de locatie De Meene met 3 zaaldelen (afmetingen van speelveld 

26 x 44 x 7) en een nieuwe gymzaal+ (1 zaaldeel) op de huidige locatie ’t Rikkenhage;

2. Locatie De Meene

een nieuwe sporthal met 4 zaaldelen op de locatie De Meene (afmetingen van speelveld 26 x 

44 x 7 + 26 x 24 x 8);

3. Locatie Nieuwe Weg

een nieuwe sporthal met 4 zaaldelen op de locatie Nieuwe Weg (26 x 44 x 7 + 26 x 24 x 8).

7. VERVOLG

In het gesprek met de kerngroep en de wethouder op 5 juni 2019 kwam het capaciteitsvraagstuk 

aan de orde. Aanleiding waren de recente cijfers uit de ‘Voortgangsrapportage demografische 

ontwikkelingen Berkelland’ en de hierin gesignaleerde daling van het aantal inwoners. Op basis 

hiervan heeft het college zorgen uitgesproken over het realiseren van een voorziening waarbij 

over een aantal jaren sprake is van leegstand als gevolg van een krimpende bevolking en derhalve 

vermindering van het aantal leden van de sportverenigingen. De vraag is in hoeverre een 

dergelijke voorziening dan ook duurzaam exploitabel is in een omgeving van demografische krimp 

en wellicht daling van het aantal leden en daarmee het gebruik van de voorzieningen. Dit vraagt 

om een nadere onderbouwing voor de nieuwe gymzaal+. Deze vraag wordt opgepakt door RGV. 

RGV brengt in beeld wat de keuze tussen gymzaal+ en gymzaal concreet betekent voor hen3.   

3 Zie bijlage 1
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In het overleg van 5 juni 2019 kwamen ook verschillende beelden naar voren met betrekking tot 

maatvoering, zaaldelen en hoogte. Op 4 juli 2019 hebben wij dit memo in de kerngroep besproken 

en op 22 juli 2019 is het memo besproken met de verantwoordelijke wethouder. Op basis van de 

diverse verkenningen en overleggen is onderstaande conclusie c.q. aanbeveling tot stand 

gekomen. 

8. CONCLUSIES EN ADVIES

Op basis van het onderzoek en diverse vervolgoverleggen die er gevoerd zijn met de kerngroep en 

de gemeente rondom de mogelijke scenario’s is het advies om:

1. een binnensportaccommodatie(s) te realiseren met een functioneel vloeroppervlak van 

totaal 1.768 m2 (= 3.216 Bruto vloeroppervlakte). Dit betreft een speelveld van 26 x 68 

meter en een hoogte van 7 of 9 meter, en;  

2. de gymzaal aan de Schoolstraat, nabij de Kerst Zwartschool, vooralsnog te handhaven.

Met deze nieuwe sportvoorziening voldoet Ruurlo aan de toekomstige behoefte van de diverse 

sportverenigingen. Hierbij kan opgemerkt worden dat op middellange termijn de gymzaal aan de 

Schoolstraat kan worden afgestoten. Grootschalige investeringen op korte termijn zijn bij 

realisering van een nieuwe binnensportaccommodatie niet noodzakelijk en gewenst. 

Voor de locatiekeuze adviseren wij: 

1. De locatie De Meene als voorkeurslocatie aan te merken voor een sporthal met een 

speelveld van 26 x 68 x 7 of 9 meter4. Op deze locatie kan een clustering van binnen-, 

buiten- en zwemsport plaatsvinden. Op de huidige locatie ’t Rikkenhage kan een 

dergelijke sporthal niet worden gerealiseerd;

2. Indien de voorkeurslocatie niet haalbaar blijkt voor een voorziening zoals onder 1 

genoemd, dan is een nieuwe sporthal op de locatie De Meene met 3 in plaats van 4 

zaaldelen en wellicht een geringere hoogte (afmetingen van speelveld 26 x 44 x 7) en een 

nieuwe gymzaal (26 x 24 x 9 meter) op de huidige locatie ’t Rikkenhage een alternatief.

4 In de uitvraag van de aanbesteding vragen om een goede oplossing voor het verschil in sporttechnische hoogte volleybal 
e.d. en trampolinespringen.
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BIJLAGE 1. VISIE RGV OP GYMZAAL+

Intro
Uit het Kerngroep overleg van 28/11/2018 is een vraag voor RGV geformuleerd die betrekking heeft op de 

minimale afmetingen van de benodigde speciaal voor RGV bestemde zaalgrootte. Dit is middels een schrijven 

van januari 2019 toegelicht. Hieronder volgt een samenvatting.

Uitgangspunten
Het 1e uitgangspunt is dat de Gymzaal aan de Schoolstraat naar de huidige standaarden wordt gebracht en 

daarmee voor de komende 10 jaar door de scholen KerstZwart en Wonderwijs en RGV recreanten gebruikt 

kan worden. Er hoeft slechts minimaal geïnvesteerd te worden in deze verouderde voorziening.

Het 2e uitgangspunt is dat RGV geen gebruik maakt van de andere zaaldelen om de overige sportverenigingen 

niet in de weg te zitten zodat ook zij de gewenste uitbreiding qua trainingsuren kunnen realiseren.

Andere uitgangspunten zijn de wensen van sporters en trainers qua groei in trainingsuren, het terugdringen 

van de extern gehuurde ruimtes in Deventer, Rijssen, Winterswijk de impact van de vergrijzing op RGV, de 

veiligheid van de sporters, de verdeling van toestellen over de locaties, het maximum aantal sporters per 

zaaldeel en dat de jeugd tot 16 jaar niet later dan 20:00 uur in de avond mag trainen.

Uitwerking
Om tot een optimale bezetting maar ook veilige invulling van gewenste trainingsuren per RGV discipline 

(turnen, acrogym, trampolinespringen en gym) te komen is het niet haalbaar om in één zaaldeel drie of meer 

disciplines te plannen. Er kunnen per zaaldeel maximaal 30 – 35 sporters tegelijk sporten wat neerkomt op 

maximaal twee disciplines. Ter indicatie; in de huidige sporthal zijn er nu ook maximaal twee disciplines 

tegelijkertijd aan het sporten verdeeld over de gehele hal en dat levert soms al problemen op qua ruimte en 

geluid.

Trainers en technische commissie hebben opnieuw naar de 2020 planning en indeling gekeken en deze 

aangepast zodat er max. twee disciplines aan het trainen zijn. Daarbij is het voor speciaal voor RGV bestemde 

zaaldeel in de nieuwe sportvoorziening op alle dagen van de week van 15:30 tot eind van de avond voor ruim 

90% bezet door twee disciplines. Op zaterdagochtend maakt RGV ook nog gebruik van deze ruimte.

Dit betekent dat er op de zaterdagmiddag en gehele zondag nog mogelijkheden voor RGV (organiseren van 

wedstrijden) dan wel andere turnverenigingen in de omgeving is om de ruimte af te huren om zodoende 

extra inkomsten te generen.

De 4e discipline, gym welke over het algemeen minder toestellen nodig heeft, zal in deze situatie, net zoals nu 

overigens, voor 15 uur in de avond van de Gymzaal aan de Schoolstraat gebruik maken. 

Ook is er bij diverse andere verenigingen informatie opgehaald over minimale afmetingen bij het aantal 

toestellen en sporters zoals in de nieuwe 2020 planning weergegeven wordt. Het is meteen duidelijk 

geworden dat het speciaal voor RGV bestemde zaaldeel van 16x28 qua oppervlakte vergeleken met de 

planning in combinatie met de uitgangspunten veel te klein is maar dat een zaaldeel van zaaldeel van 24x28 

(+50%) een perfect fit zou zijn. Ook een, inmiddels sterk verkleinde blokkenbak, is hierin meegenomen.

Wel dient opgemerkt te worden dat de flexibiliteit qua planning van het speciaal voor RGV bestemd zaaldeel 

op maandag tot vrijdag na 15:30 uur vrijwel nihil geworden is en dit deel vrijwel volledig bezet is.

Uiteraard hoeft RGV in deze situatie, zoals nu, geen gebruik meer te maken van de huidige externe 

trainingsfaciliteiten in Deventer, Rijssen, Winterswijk of Heerenveen. Dit betekent dat er dan ook geen extra 

inzet en kosten van de ouders van de sporters gevraagd hoeft te worden ten aanzien van vervoer.
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Conclusie
Alle uitgangspunten qua behoefte, planning en veiligheid meenemende is de afmeting van 16x28 voor het 

speciaal voor RGV bestemd zaaldeel van 16x28 niet haalbaar. Bij een afmeting van 24x28 zijn de plannen van 

RGV wel realiseerbaar. Zonder gebruik te maken van de drie overige zaaldelen zal er nog wel gebruik moeten 

worden gemaakt van de verouderde voorziening aan de Schoolstraat. Indien dit niet gewenst is zal de 

planning van het speciaal voor RGV bestemde zaaldeel nog verder in elkaar geschoven moeten worden en 

verdwijnt de flexibiliteit in deze ruimte qua uitbreiding. Daarnaast zal er voor een aantal uren per week 

gebruik moeten worden gemaakt van één van de overige zaal delen echter een 1e  inschatting leert dat dit 

geen grote problemen voor de andere sportverenigingen zou moeten opleveren. Maar ook hier zal de 

flexibiliteit verder afnemen.


